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Capítulo 1 GENERALIDADES 
 
I. INTRODUCCION  
 
 
El presente informe final, describe el proceso desarrollado y los resultados obtenidos, durante la 
realización de la práctica profesional, realizada en la Empresa Construcciones y Diseño S, A, 
CODUSA, ubicada de la Rotonda de El Periodista, 75 metros al este, en el segundo piso del 
Edificio Grupo CODUSA, de la Ciudad de Managua. 
 
Para la presentación del presente informe, se han seleccionado los proyectos más 
representativos durante estos últimos meses en CODUSA. Trabajando como asistente de 
arquitectura y encargada de higiene y seguridad del trabajo, bajo la dirección del Ing. Fénix 
Camilo Duarte Espinal, profesional responsable de los mismos. 
 
Los proyectos seleccionados son: 
 
1. Construcción de cajas de protección para válvulas reguladoras de presión 
(ubicadas en el distrito 7, y comprenden los barrios de 31 de Diciembre, Gertrudis 
Áreas, y Residencial Praderas del Doral , Managua) 
2. Ampliación del Registro Público de la Propiedad Mercantil (ubicado en Managua) 
 
Con este informe final culmino el proceso de práctica profesional, mediante el cual pretendo 
demostrar  que durante el estudio de la carrera de arquitectura, adquirí los conocimientos 
teóricos necesarios para ejercer la profesión de arquitecto y que tengo las capacidades y 
aptitudes necesarias para aplicar dichos conocimientos en el desarrollo de cualquier proyecto 






La suscrita Bachiller Francella Tatiana Uriarte Aguilar, egreso en Diciembre del año 2015, de la 
carrera de Arquitectura, a través del Programa Académico Universitario, UNI – IES, en donde 
curso los cinco años de la carrera. 
 
A inicios del año 2016, inicie las gestiones pertinentes para poder optar al título de Arquitecto a 
través de la modalidad de Prácticas Profesionales, PP, para lo cual solicite a las autoridades 
correspondientes, me aprobaran realizar pasantías en la Empresa Construcciones y Diseño 
S, A, CODUSA, ubicada de la Rotonda de El Periodista, 75 metros al este, en el segundo piso 
del Edificio Grupo CODUSA, de la Ciudad de Managua. 
 
II. JUSTIFICACION  
 
La Práctica del egresado, pretende promover el desarrollo profesional y personal enriqueciendo 
finalmente su proceso de formación universitaria, permitiéndole además, adquirir las 
competencias que demanda su ingreso al mundo laboral.  
 
La Práctica Profesional coadyuvará en la integración humana, social y profesional del estudiante, 




 Objetivo General  
 
Proporcionar al estudiante de la carrera de Arquitectura, la oportunidad de una experiencia 
práctica mediante la prestación de un servicio de carácter competente a una Institución o 
Empresa para que desarrolle sus habilidades y destrezas, y conocimientos adquiridos en el 
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proceso de aprendizaje durante su carrera universitaria, para complementar su formación 
integral y profesional.  
 
 Objetivos Específicos  
 
1. Dar al estudiante de la carrera de Arquitectura, la oportunidad de desarrollar sus 
conocimientos adquiridos durante su carrera universitaria.  
 
2. Fomentar el desarrollo del sentido de responsabilidad social y ético en el desempeño 
profesional del estudiante.  
 
3. Lograr que la experiencia lograda en su práctica profesional estimule el desarrollo integral 
y profesional del egresado.  
 
4. Obtener en un periodo de seis meses el Titulo de Arquitecto, cumpliendo para ello con lo 














Capítulo 2 METODOLOGIA 
 
V. INTRODUCCION  
 
La presente práctica profesional se ha realizado siguiendo los lineamientos generales contenidos 
en la normativa de culminación de estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería-UNI la que 
en su capítulo 10 establece la normativa para las prácticas profesionales. El artículo 2 de esta 
norma define las prácticas profesionales  como una de las formas de culminación de estudios 
de las carreras de Ingeniería y Arquitectura para obtener el título de ingeniero o arquitecto que 
otorga la UNI. 
El artículo 13 de la normativa, establece la guía metodológica como el instrumento mediante el 
cual se garantiza el desarrollo adecuado de la práctica profesional y a la vez define su contenido: 
 
a. Objetivos específicos y tiempo de duración de las practicas 
b. Cronograma general para el desarrollo de la practicas  
c. Indicaciones para la elaboración del informe 
d. Participación en el trabajo relacionado a la práctica profesional 




Siendo los lineamientos anteriores y tomando en cuenta las particularidades existentes en el 
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VI. GUIA METODOLOGICA PARA LA PRACTICA PROFESIONAL 
 
 Objetivos y tiempo de ejecución 
 
En esta fase del proceso, se han establecido los objetivos que se pretenden alcanzar en cada 
uno de los proyectos. Así mismo, se han establecido los medios por los que se lograran esos 





Empecé a laborar para CODUSA como asistente de arquitectura. Durante este periodo he 
colaborado en el desarrollo de varios proyectos de importancia, de los cuales se han 
seleccionado los más representativos para presentar este informe. 
 
Por lo tanto el cronograma general abarca el periodo de desarrollo de dichos proyectos  a partir 





El informe contiene la presentación del proceso de los dos proyectos seleccionados en todas las 
fases de su desarrollo así como documentación generada durante el proceso, tales como tablas, 
cuadros, planos; que contribuyen a dar a conocer los resultados obtenidos en correspondencia 







En este apartado se establecen cuales son la actividades que he realizado durante el desarrollo 
de la práctica profesional, así como mi participación en cada etapa del desarrollo  de los 
proyectos objetos de  esta práctica. 
Estas actividades están en función del perfil profesional en el que sido entrenada durante el 
estudio de la carrera de arquitectura  en la Universidad Nacional de Ingeniería, así como de la 
experiencia adquirida durante mi práctica  profesional  
 
 
X. CONCLUSION  
 
Este apartado contiene la conclusión  sobre el proceso de desarrollo y los resultados obtenidos  
durante la realización de esta práctica profesional. As mismo se emite un criterio basado en la 
experiencia obtenida en el proceso. 
 
XI. EVALUACION  
 
La evaluación de esta práctica profesional  se realizará según lo establecido en la normativa de 
prácticas profesionales, título Xll. se basara en este informe final en la evaluación del trabajo 
realizado emitido por el director de la empresa  y en la presentación y defensa de este informe 
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Prácticas Profesionales realizadas en Construcciones Duarte S.A (CODUSA) 
Actividades realizadas durante el periodo enero-septiembre del año 2016 
Cronograma Bitácora Final 
 





















1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
1 
Enmallado  Aeropuerto Corn Island                                                                         
 
2 
Licitación de "Construcción del 
Laboratorio de Medicina Legal" 
                                                                        
 
3 
Cajas VRP, red de agua, 
financiamiento de JICA 





                                                                        
 
5 
Licitación publica "Ampliación del 
Registro Público de Managua y 
supervisión de obra 
                                                                        
 
6 
Remodelación apartamento "El 
Dorado" 
                                                                        
 
7 
Propuesta habitacional varios.                                                                         
 
8 
Capacitaciones de Higiene y 
Seguridad Ocupacional 
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IX. ACTIVIDADES 
 Desglose de las actividades a ejecutar según lo orientado por la Gerencia General: 
1) Nombre del Proyecto:  
“Enmallado del Aeropuerto de Corn Island” 
Actividades a realizar  
a. Participación en conferencias de Higiene y Seguridad. 
b. Entrega de Sitio 
c. Recepción y conteo de material en bodega 
d. Supervisión de Obras 
 
2) Nombre del Proyecto:  
“Construcción de Laboratorio en el Instituto de Medicina Legal, Managua” 
Actividades a realizar  
a. Apoyo en la elaboración del Take Off 
b. Cotización (proformas) de materiales de construcción. 
 
3) Nombre del Proyecto:  
“Cajas VRP, red de agua potable, sector del Mayoreo, financiamiento JICA”” 
Actividades a realizar  
a. Visitas de campo 
b. Supervisión de Obras 
c. Entrega de sitio 
 
4) Nombre del Proyecto:  
“Propuesta habitacional, diseño de vivienda de 51.56m2 con sistema Covintec” 
Actividades a realizar  
a. Diseño 
b. Dibujo en 3D 
 
5) Nombre del Proyecto:  
“Licitación Publica Nº 02/2016, Ampliación de las Instalaciones del Registro Público 
de la Propiedad Mercantil de Managua” 
Actividades a realizar  
a. Apoyo en la elaboración del Take Off 
b. Participación en el proceso de Licitación  
c. Reclutamiento de personal para el proceso de construcción. 
d. Supervisión de obra. 
 
6) Nombre del Proyecto:  
 “Realización de diseño modelo 3d remodelación apartamento El Dorado.” 
Actividades a realizar 
A. Diseño y dibujo. 
7) Nombre del Proyecto:  
“Participación activa en charlas de higiene y seguridad ocupacional brindadas 
por el INSS” 
Actividades a realizar 
A. Asistencia a charlas. 
8) Nombre del Proyecto:  
“Propuesta de modelo de vivienda para portafolio de CODUSA” 
Actividades a realizar 
A. Diseño y dibujo. 
9) Nombre del Proyecto:  
“Propuesta de vivienda Isla de Ometepe” 
Actividades a realizar 
A. Diseño y dibujo. 
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La empresa CODUSA es una firma especializada en el diseño y construcción de obras civiles a 
nivel nacional, con diez años de experiencia, que presenta en su plantel profesionales de la 
Ingeniería Civil y Arquitectura, contando con un portafolio de proyectos a nivel de formulación, 
así como de proyectos en ejecución.   
Siendo sus actividades principales la supervisión de obras y diseño, dedicándose también al 
alquiler de equipos y maquinarias para el sector de la construcción. 
 
Constructora CODUSA  es una empresa que abrió sus puertas en el año 2010 y se constituyó 
formalmente en el año 2013, desde entonces; se ha desarrollado con pasos firmes contribuyendo 
durante su trayectoria al desarrollo de la comunidad, principalmente en la zona de Managua y 


















XIII. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
 
Gracias a la excelencia en los trabajos realizados por la constructora, su profesionalismo y 
seriedad así como el espíritu de servicio permanente con nuestros clientes, la empresa se ha 
mantenido presente en las principales licitaciones de futuras obras del país siendo parte del 
desarrollo futuro de la nación. 
 
Es importante mencionar que la mayoría de estos profesionales, son egresados de la UNI, al 
igual que su Gerente General, Ing. Fénix Duarte, quien dentro de su etapa de formación paso 
también por las aulas de la Facultad de Arquitectura. 
 
XIV. ANTECEDENTES DEL PRACTICANTE 
 
Posterior a finalizar mi último semestre de clases en el mes de noviembre de 2015, inicie 
gestiones para realizar pasantías, visité varias oficinas de diseño, hasta que finalmente en enero 
del 2016 la empresa Construcciones Duarte CODUSA  me dio la oportunidad de ejercer prácticas 
en dicha empresa en el periodo de enero-febrero del 2016(antes de iniciar oficialmente como 
pasante en la modalidad de prácticas profesionales), en este tiempo participe activamente en 
los siguientes proyectos: 
A. Enmallado en el aeropuerto de Corn Island 
B. Licitación del Laboratorio de Medicina Legal 





A CONTINUACION DESCRIBO BREVEMENTE EL CONTENIDO DESARROLLADO  
 
Francela, Uriarte, el Gerente General CODUSA 
Ing. Fenix Duarte y el Arq. Cristian Guevara. 
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A. ENMALLADO AEROPUERTO DE CORN ISLAND  
 
El día 27 de enero del año 2016 se viajó a la isla del maíz “Corn island”  con el fin de 
conocer el Proyecto del Enmallado del Aeropuerto en Corn Islad, cuyo objetivo es brindar 
mayor seguridad a sus  habitantes, ya que en este caso, las personas que viven 
alrededor del Aeropuerto transitan por la pista  de despegue para trasladarse a otro 
sector de la isla, también para la seguridad de sus visitantes. 
 El día 29 de enero se asistió a reunión con el  
Lic. Pablo This en las oficinas del Aeropuerto, por consecuente  el 30 de enero se hizo la 
entrega del sitio; ese mismo día se trabajó el conteo de materiales en bodega para iniciar 
las obras. 
 En la primera semana de febrero  específicamente del 1 al 4  se empezó la supervisión 
de construcción al enmallado para  lo cual volvimos a visitar el proyecto en Corn Island. 
 
 











Vista aérea de la isla del maíz 
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B. LICITACION  DEL LABORATORIO INSTITUTO MEDICINA LEGAL 
 
 El día 5 de febrero se comenzó el estudio del pliego base para la construcción del laboratorio 
del Instituto de Medicina Legal. 
Se comienzan los trabajos del take off, para lo cual se me dio la tarea  de realizar cotizaciones 
de materiales a utilizar, así como de las revisiones en el pliego por algún contratiempo. 
Dando por finalizado la oferta del presupuesto, logre participar en la presentación de oferta  
















Presupuesto terminado para ofertar licitación  
 Br. Francela Uriarte Aguilar 
               Página 15 
Tutor: Arq. Hugo Mendoza 
 
C. PROPUESTA DISEÑO DE VIVIENDA 
 
 
 La siguiente propuesta la requirió el ing. Fénix duarte, esto con el fin de conocer y 
explorar mis aptitudes como profesional de la arquitectura, me comunico ciertas 
condiciones que requería la vivienda tales como: 
 
 
1. Sistema constructivo  covintec 
2.  Moderna y funcional 
3. Área 51.56 m². 
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Capítulo 4  PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
 
Una vez iniciadas oficialmente mis prácticas profesionales en CODUSA en marzo del 2016, estos 
fueron los proyectos más relevantes donde participe. 
 
 
XV. CAJAS  RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL MAYOREO. 
 
A. UBICACIÓN: Managua Nicaragua, Barrios  31 de Diciembre, Gertrudis Áreas, y 










 A finales de febrero 2016 se hizo una primera visita de campo, empecé a tomar las notas 
correspondientes  a reconocer el sector donde se instalarían las cajas  de concreto (uoc) mi 
función en este proyecto fue de supervisar la construcción de las cajas y demostrar mis 
capacidades adquiridas. 
Nos entregan el sitio el día 2 de marzo, posteriormente se hacen las compras de los materiales 
a utilizar dando así paso a mi primera supervisión  desempeñada del 4 al 21 de marzo. 
A continuación una breve descripción de lo que requerían los dueños de la obra que fue 
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C. ESPECIFICACIONES PARA CAJAS DE CONCRETO (UOC)  
 GENERALIDADES 
El proyecto se encuentra inserto en el Acueducto de Managua. Las obras a realizar se 
encuentran ubicadas en el distrito 7, y comprenden los barrios de 31 de Diciembre, Gertrudis 
Áreas, y Residencial Praderas del Doral. 
Las obras requeridas serán utilizadas para albergar dispositivo hidráulico de control de flujo para 
servicio de agua potable, y se construirán en los andenes. 
El tiempo  de construcción de obras será en período no mayor a 28 días después de haber sido 
entregada los sitios donde se realizaran la construcción de estas cajas. 
 FUNDACIONES. 
Se realizaran las excavaciones en terreno natural no compactado, la excavación a realizar para 
hacer la obras será de 1.2 m desplante, 1.30 m de ancho, y 2.60 m largo. Para cada una de las 
excavaciones deberán ser colocadas las señalizaciones y dispositivos de seguridad para los 
trabajadores y pobladores cercanos al punto de obras. 
Los espacios adicionales a la dimensiones de cada caja deberán ser llenado de tierra con el 
mismo material desalojado. El excedente de material será evacuado de la obra por el contratista. 
El sistema a construir es de mampostería reforzada, con refuerzo vertical a cada 10 cm. El  
espacio dentro de los bloques debe ser llenado con concreto de 3000 psi. Adicional contara con 
un refuerzo horizontal a cada dos hiladas de bloques. Los refuerzos horizontal y vertical serán 
de acero #3 (3/8” corrugado). 
El inicio de la construcción constara de una zapata corrida con sección de 20 cm de ancho, con 
15 cm de alto, con un refuerzo de parrilla de 3/8” corrugado con espacios de 5 cm en ambas 
direcciones. A esta parrilla se anclara el refuerzo vertical. 
 MAMPOSTERIA. 
Se utilizara bloque de6”x 8”x 16”, resistente a carga de compresión de 3,000 psi. Este bloque 
llevara un refuerzo interno a cada 10 cm en su perímetro, no se repellaran las caras de los 
bloques y no contaran con sisado.  
 CORONA. 
Se construirá una viga corona con sección tipo “L” con Alma de 5 cm de ancho por 10 cm de 
alto. El patín tendrá una sección de  10 cm de alto con 10 cm de ancho. La corona debe ser 
colada en todo el perímetro de la caja levantada con bloques. 
El acero principal de la viga será de 3/8” corrugado, con refuerzo secundario en tipo “L” de 
¼” liso, para el colado de la viga se utilizara concreto con resistencia a la compresión mínima 
de 4,000 psi. 
 TAPAS. 
Las tapas serán de losa portable, con concreto de 4000 psi, por cada caja protectora se 
construirá 03 unidades, con dimensiones 0.80 m ancho x 0.60 m largo x 0.05 m espesor. Esta 
contendrán una parrilla 0.10 m a cada dirección. 
 LIMPIEZA. 
Durante la ejecución de la obra deberá garantizar el control del material excavado si este 
permanece en el sitio de obra. Al terminar la obra los sitios serán entregados en las 
condiciones de limpieza inicial, previa a la intervención. 
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 SUPERVISION DE LA OBRA: 
En una reunión sostenida con el representante de jica, estos sugieren que se tiene que empezar 
a trabajar las tapas de concreto  primero para obtener un fraguado deseado y no tener  
problemas a futuro (fracturación) 
 El día 7 de marzo se empiezan armar todas las parrillas para las tapas de concreto y así 
empezar la llena. 
 
 
 Del día 8 al día 12 de marzo, se empieza la limpieza para las excavaciones 
de las 7 cajas de concreto; al mismo tiempo seguimos con la preparación 
del armado  en parrillas de a sísmica y bastones que vendrían en cada 
orificio de los bloques. 
 
 
Nota: todas las imágenes fotográficas fueron tomadas por la pasante. 
Plano arquitectónico de cajas de concreto (uoc) 
Concreto de 4000 psi para tapas de concreto 
Trazo de 2.40mt por 1.40mt  para dejar 
espacio a formaleta que más adelante se 
colocaría. 
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D. La semana del 13 al  17  de marzo se coloca en primera instancia el hierro armado, 
con las especificaciones requeridas y se comienza la instalación  de formaleta para 
llena  la zapata corrida, luego se le dio un fraguado de 24 horas, para así comenzar 










E. Del 18 al 20 de marzo se coloca la viga corona y se procede a la colocación de las 






Armado de parrillas y bastones para cajas de concreto 
Se baja el hierro a los puntos deseados y se coloca formaleta 
En las siguientes imágenes podemos observar la zapata corrida 
llena ya con sus refuerzos verticales de varilla corrugada 3/8”, en la 
siguiente imagen vemos ya la  colocación de bloques de 6”x8”x16”. 
Colocación y encofrado de collarín 
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El día  21 de marzo, se logra entregar en tiempo y forma, el proyecto finalizado, es decir 
siete cajas de concreto (uoc), recibidas a conformidad. 
 
Collarines de viga corona llenos 
Doblez de assa para tapas (varilla lisa 5/8” 
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Caja #4 Caja #3 
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La supervisión requerida concluyo sastisfactoriamente,el cargo delegado me ayudo en gran 
manera para desenvolverme como profesional aunque fue una obra menor, aprendí a 











Caja #5 Caja #6
 
 Caja #1 
Caja #7 
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XVI. CONSTRUCCION”AMPLIACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 




El Registro Público de la Propiedad Mercantil está ubicado en la colonia 





DESCRIPCION DE LA OBRA 
Este proyecto inicia con la elaboración de take off en el periodo del 22 al 26 de marzo, siendo 
hasta el día 29 de marzo del año en curso cuando tuve la oportunidad de participar en la licitación 
pública del mismo, posterior a esta fecha se trabajó intensamente en el estudio de los planos y 
empaparme completamente del proyecto a realizarse, también tuve la oportunidad de reclutar 
personal (obreros de la construcción) para dicho proyecto. 
El día 20 de mayo se hizo la entrega del sitio, para poder empezar el día lunes 23 de mayo del 
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 Del 23 al 24 de mayo empieza la construcción de la champa donde se guardaran todas 
la herramientas a utilizar en la obra y parte de algunos materiales, también se inician las 
obras de desalojo, limpieza de terreno y  extracción de la escalera metálica existente en 
el sitio del proyecto. 
 
Aún no había sido desalojado el terreno en el momento 
de entregar el sitio. 
Lugar asignado para construir  bodega, por el encargado 
del registro público el Lic. Marlon Guevara. 
Limpieza del terreno 
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Desinstalación de escalera 
Se necesitó alrededor de diez hombres para la 
desinstalación de la escalera a reutilizar. 
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 Iniciamos el mes de junio, los armadores empezaron  a cortar el hierro 
 para zapatas y pedestales, mientras continuaban las excavaciones. 
 
 
Prueba de compactación de suelo la cual alcanzo 99% 
proctor, realizado por la empresa LAMSA 
31 de mayo empiezan las excavaciones 
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Cabe mencionar que hubo problemas a causa de las lluvias  
que provocaron inundaciones en las zonas de trabajo y por 
ende atrasos  en el desalojo del agua y trayendo por 
consecuencia afectaciones al suelo donde esto provoco 
una sobrexcavacioon y mayor mejoramiento de suelo. 
Se trabajó con mucho cuidado tanto en la 
excavación como en conformación del suelo dado 
que teníamos de por medio un tubo conduit de 4”. 
Excavaciones para zapatas 
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Zapata excéntrica de  6m x 1m 
Colocación de pedestales en suelo cemento mejorado. Se baja el hierro al punto de trabajo y se 
comienzan armar las parrillas de las zapatas. 
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Perforaciones en vigas w6x15 
Preparación y 
colocación de  
formaletas en zapatas. 
Día 23 de junio 
Detalle de armado en 
pedestal excéntrico 
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Colocación de formaleta para llena de concreto. 
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 El día 25 de junio termina la colocación de formaleta en zapatas, por  lo cual se programa 
llena el día 26 de junio; se me asigna la tarea de coordinar la entrada de la bomba 





Se comienza  las pruebas para la colocación de las placa base, la 
cual consta de una placa cuadrada de 0.45 m por 0.45 m con un 
espesor de 1.5” y tuercas 2H aceradas. 
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 El día 8 de julio del año en curso empezamos con la colocación de las columnas w8x21, 




Llena de pedestales con su 
respectiva placa base 
Colocación de vigas de entrepiso w10x19 
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Detalle de placa Gusset colocada para los arriostres 
HSS4x4x3/8” y soldadas a las columnas w8x21 
Día 28 de julio empieza la colocación de cerchas 
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Para este punto se necesitó lamina troquelada galvadeck Perfil 63, cotizada 
por mi persona en Ferro Max y soldadas a las vigas de entrepiso con malla 
electro soldada de 8/8”, también se colocó Nelson stud en todo el entrepiso 
Día 4 de agosto, empieza la colocación de formaleta para entrepiso y la 
elaboración de muro de retención con sus esperas para llena de entrepiso 
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Se coordinó llenar la losa de entrepiso el día 6 de agosto en 
horas de la noche, a causa de tráfico pesado en este sector 
Supervisión de llena el día 7 de agosto 
Supervisión de cerchas 
Vista de arriostres, y fijación de pines para colocar los paneles Emmedue 
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Fijación de paneles a la estructura Panel psm-80(panel superior para exteriores) 
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Día 16 de agosto: Se trabaja demo en paredes y se da una  charla de Panelconsa 
esto con el fin de instruir al personal; sé realizó una revisión del método empleado 
Día 18 de agosto, se aploma y se alinean las paredes por dentro a 
causa de que no se pueden colocar codales en este punto por arriostres  
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Aplomado y alineado en paredes del segundo piso 
Se realizó una limpieza previa para evitar percances en la obra Preparativos para empezar a utilizar la revocadora 
Se  utiliza la revocadora para empezar a chorrear el mortero 
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Chilateo en paneles EMMEDUE Continúan actividades de Chilateo 
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Se superviso la estructura de techo, la colocación 
de tensores de ½” y Sag Rod de 3/8” 
1 de septiembre se empieza a colocar aislaste térmico  Aprodex 10mm 
para proseguir con las láminas troqueladas E-25 prepintada color azul 
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Utilización de Repemax en repello de paredes 
13 de septiembre, comienzan el arenillado 
para proseguir la colocación de azulejo 
Colocación de cerámica en el primer nivel del edificio 
Se me dio la tarea de recibir el piso, lo cual tuve que probar uno a uno cada 
cerámica, para comprobar que no tenían ningún inconveniente y así dar el 
visto bueno para continuar con el sellador (caliche) 
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Paredes debidamente repelladas 
Colocación de perfilaría para cerramiento 
de ambientes internos y de cielo raso 
Perfilaría para cerramiento con gypsum 
Terminaciones de paredes de gypsum 
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Terminación de alero en el edificio 
Paredes y cielo falso ya terminados Climatización ya instalada (mini Split piso techo) 
Terminación de empastado en segundo nivel 
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Ambientes del segundo nivel Luces (lámparas led) y climatización 
(mini Split inverter) ya colocadas 
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 Conclusión: Edificio entregado el día 18 de octubre del año en curso a la 4:00 p.m. 
Se entrega a su dueño en este caso Corte Suprema De Justicia; finalizo así con mis prácticas 
profesionales y  adquiriendo  una gran experiencia  en el campo de la supervisión de obras que 
aportaron a mi desarrollo como profesional en el mundo de la construcción. 
No omito manifestar que durante la supervisión en obra y en el trabajo de gabinete en la oficina 
de CODUSA, recibí las visitas de mi tutor Arq. Hugo Mendoza y del Arq. Cristian Guevara. 
A continuación los requerimientos solicitados por la Corte Suprema de Justicia para la ejecución 





Puertas y ventanas colocadas debidamente 
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 REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL DUEÑO “CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA” 
 
 PARA EL ANÁLISIS  
a) Reglamento Nacional de Construcción (RNC-07). 
b) Minimum Design Loads for Building and Other Structures (ASCE 7 - 10). 
 
 PARA EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO Y CERRAMIENTOS 
a) American Concrete Institute: Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 
318-14) and Commentary. 
b) American Concrete Institute: Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 
301-10) and Commentary. 
c) Normas ASTM (American Society for Testing and Materials).  
d) Código ACI 117-R90: Especificaciones Estándares de tolerancias para construcciones de 
concreto y materiales. 
e) Código ACI 301-99: Especificaciones para concreto estructural. 
f) Código ACI 304-00: Guía para la dosificación, mezclado, transporte y colocación del 
concreto. 
g) Código ACI 308R-01: Guía para el curado del concreto. 
h) Código ACI 315-99: Detalles y detallado del refuerzo del concreto. 
i) Código ACI 347-01: Guía para el cimbrado del concreto. 
j) Código ACI 530-05/ASCE 5-05/TMS 402-05 Building Code Requirements for Masonry 
Structures  del Instituto Americano del Concreto 
 
 PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ACERO 
a) Specification For Structural Steel Buildings - (ANSI / AISC 360-10) 
b) American Institute of Steel Construction: Steel Construction Manual (14th. Edition 2010).  
c) Seismic Provisions For Structural Steel Buildings (ANSI / AISC 341 - 10) 
d) Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames For Seismic 
Applications (ANSI / AISC 358-10). 
e) American Welding Society: Structural Welding Code - Steel, AWS D1.1 (19th. Edition 
2004). 
f) American Welding Society: Structural Welding Code - Steel, AWS D1.3. 
g) American Welding Society: Structural Welding Code – Reinforcing Steel, AWS D1.4. 




 HIGIENE Y SEGURIDAD 
Ley 618: Ley General De Higiene Y Seguridad Del Trabajo La Gaceta 133 Julio 2007. 
 
 PLANOS DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES 
a) Planos arquitectónicos 
b) Planos hidrosanitarias 
c) Planos de destilería 
d) Planos eléctricos 
e) Planos Estructurales 
 
 TRABAJOS PREVIOS 
 
 PRELIMINARES 
Limpieza inicial, trazo y nivelación, construcciones temporales, demoliciones, fabricación de 
obras de madera (Para la ejecución de la obra), instalación de servicios temporales y otros 
trabajos preliminares. 
Esta etapa de la construcción es la que da inicio al proyecto, dando además apertura al libro de 
Bitácora.  
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 LIMPIEZA INICIAL 
Se debe cubicar el sitio del proyecto, señalando límites de la obra y especificando los árboles, 
arbustos, plantas y objetos que deben conservarse.  
Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces y cimentaciones viejas de 
concreto, y cualquier obstrucción saliente, deberán ser quitados de los últimos 20 cm 
superficiales. 
 TRAZADO Y NIVELACION 
Se trazará su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de 
referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo 
responsable por todas las medidas que así tome.  
Para evitar errores en el trazado de las obras, se colocará en las suficientes niveletas sencillas 
así como dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles 
y tomando como referencia los puntos indicados en el plano  
Para el trazado de las obras, se usará niveletas de madera de cuartones de 2"x2" y 0.50 m de 
alto con reglas de 1"x3", debidamente cepillado el canto superior donde se referirá el nivel. Las 
niveletas sencillas llevaran dos cuartones de apoyo, uno en cada extremo de la regla del nivel, 
espaciados a 1.10 m, para niveletas dobles serán tres cuartones espaciados a 1.10 m pero 
formando ángulo recto, la madera podrá ser de pino o madera blanca.  
 CONSTRUCCIONES TEMPORALES 
Las construcciones temporales se refieren a las champas  que se usará como bodegas y 
oficinas.  
 MOVIMIENTO DE TIERRA 
Este trabajo consistirá en el desmonte, descapote, tala, desbrozo, cortes y rellenos, rellenos con 
material selecto (Material de préstamo), acarreo de material selecto, excavaciones especiales, 
rellenos especiales y otros trabajos relacionados con el movimiento de tierras, la eliminación y 
remoción de toda la vegetación y desechos dentro de los limites señalados excepto de los 
objetos y árboles que se hayan especificado que quedarán en sus lugares o que tengan que ser 
quitados de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.  
 
Comprenderá todo el trabajo de excavación, relleno y compactación que sea requerido para la 
construcción de terrazas y taludes, la extracción de materiales inadecuados en las calles o zonas 
a terraplenar. La colocación del material excavado, así como la excavación, terraplenado y 
compactación en las áreas de calles y estacionamiento hasta los niveles de piso mostrados en 
los planos o indicados en los documentos complementarios: Estudios Geológicos y Estudio de 
Suelos. Así mismo, eliminará todo el suelo arcilloso hasta un espesor del desplante. 
 REPLANTEO DEL SITIO: 
Se deberá efectuar el replanteo del trazado de las obras (Obras exteriores del Proyecto y sus 
accesos) y colocará todas las estacas de localización y nivel necesarios para llevar a cabo los 
trabajos de limpieza y movimiento de tierra para la construcción de terrazas y taludes. Esta etapa 
debe consignarse en un plano de conjunto, en el cual se ubicarán las estacas y sus niveles, y su 
relación con las obras exteriores. 
 DESCAPOTE: 
Consistirá en el desmonte, tala, desbrozo, eliminación y remoción de toda la vegetación, así 
como eliminación de la capa arable de suelo hasta un espesor de 20 cm y desechos dentro de 
los límites señalados, excepto los objetos y árboles que se hayan especificado queden en sus 
lugares. El suelo descapotado (Suelo vegetal u orgánico) se usará  para rellenar las áreas 
destinadas a áreas de jardines 
 CORTES Y RELLENOS: 
Se comprobará las medidas indicadas en los planos, localizando los niveles de referencia, para 
indicar los cortes y rellenos que tenga que hacer en la obra,  
Una vez efectuados los cortes, y rellenos, y las obras exteriores indicadas en los planos, o en 
estas especificaciones, se procederá al relleno con material selecto, el que se compactará de 
manera manual o mecánica. En la compactación tiene que obtenerse el 98% Proctor Estándar  
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 TERRAPLÉN Y RELLENO:  
Consiste en el relleno necesario para obtener los niveles finales indicados en los planos. Para 
proceder a la colocación del material de relleno se deberá retirar, hasta no menos de 2.0 m de 
perímetro del área constructiva todo material no adecuado para cimentaciones, tales como, tierra 
vegetal, basura, etc., procediendo a escarificar y compactar hasta el nivel de terrazas señalando 
la adecuada colocación de las capas de relleno y evitar así la formación de superficies 
potenciales de deslizamiento de talud de los rellenos.  
 CIMENTACIONES 
Se considera como Cimentaciones, toda obra que queda subterránea o soterrada sirviendo de 
apoyo a las superestructuras que componen el proyecto. 
 PREPARACION DEL SITIO: 
Una vez efectuada la nivelación y el trazado de la obra, se inicia la excavación estructural, que 
comprende los trabajos de zanjeo donde se colarán las cimentaciones para el adecuado soporte 
de los elementos estructurales. 
Se deberá evitar la inundación en las excavaciones, procurando mantener los niveles del suelo 
con las pendientes adecuadas, usar el equipo adecuado para evitar derrumbes, hundimientos y 
soterramientos del predio y la construcción existente, y deberán mantenerse libres de agua en 
todo momento. El fondo de la excavación deberá quedar a nivel y libre de material suelto.  
 LODO CEMENTO 
Las operaciones constructivas de una capa de suelo cemento consta de las siguientes etapas:  
 Pulverización del Suelo 
 Mezclado de los Materiales 




 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
 
Inmediatamente después de ser recibido el acero de refuerzo será clasificado por diámetro, 
longitud o por su uso final. Se almacenarán en estantes que no estén en contacto con el suelo, 
y se protegerá en todo momento de la intemperie.  
 
Se cortará, doblará, colocará y fijará todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo que indiquen 
los planos estructurales y planos  
Todas las varillas deberán estar limpias y libres de escama, trazos de oxidación avanzada, grasa 
y otras impurezas o imperfección que afecten sus propiedades físicas, su resistencia o su 
adherencia al concreto. 
 
 
Las varillas deberán doblarse en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad limitada,  sin 
golpes ni choques, a menos que El Supervisor lo permita en casos especiales. Los dobleces se 
harán antes de que se efectúen los colados. Ninguna varilla parcialmente embebida en el 
concreto podrá doblarse en la obra..  
 
Las varillas de refuerzo deberán sujetarse firmemente para evitar desplazamientos durante la 
ejecución del colado. No se deben exceder las tolerancias de colocación del refuerzo 
especificadas en el código ACI 117-90. Cuando sea necesario mover el refuerzo más allá de las 
tolerancias de colocación especificadas a fin de evitar la interferencia con otro refuerzo, 
conductos, o elementos empotrados,  
 
Las varillas se fijarán a las formaletas con alambre o tacos de concreto entre sí, con ataduras de 
alambre de hierro dulce No. 16 de modo que no puedan desplazarse durante la colocación del 
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 INSTALADORES 
Los albañiles, reforzadores, carpinteros y técnicos que realizarán los trabajos y actividades de 
concreto, deberán ser obreros calificados y con suficiente experiencia en trabajos de concreto, 
esto con el fin de que la calidad de los procesos de ejecución y de los elementos terminados, 
sea la adecuada y exigida en estas especificaciones. 
 
 RESISTENCIA DEL CONCRETO 
La resistencia a la compresión de todos los elementos de concreto (f’c), a los 28 días de edad, 
será lo especificado en la siguiente tabla 
Tabla 1 Resistencia Requerida a los 28 días. 
Descripción Resistencia Psi 
Losas de Entrepiso y Equipos 4000 
Losa de Piso 3000 
Cimentaciones 4000 
 
 COLOCACION DE CONCRETO 
1. Concreto De Limpieza 
Previo a toda colocación o instalación de acero de refuerzo, colocado de formaleta y colocación 
de concreto en fundaciones (zapatas, vigas sísmicas, cabezales para muros, etc.) el Contratista 
deberá de hacer una base de concreto de limpieza de 5 cms de espesor, esto con el fin de evitar 
que el barro ensucie el acero de refuerzo, y sobre todo que el agua acumulada en las 
excavaciones se infiltre, altere y dañe el suelo de apoyo de estos elementos de fundación. 
2. Programa De Vaciados De Concreto. 
 Deberá someter a la aprobación de la Supervisión, la secuencia detallada de la colocación o 
vaciado de concreto de la semana y notificara al Supervisor o representante del propietario, con 
veinticuatro (24 hrs.) horas de anticipación, la ejecución de cada vaciado, para que estos puedan 
verificar las condiciones necesarias para la colocación satisfactoria del concreto. El constructor 
no comenzara a vaciar concreto hasta después de la revisión y aprobación del Supervisor o del 
representante del propietario. 
3. Consistencia Del Concreto:  
El concreto deberá tener una consistencia que permita su fácil manejo y colocación, en todas 
las esquinas y ángulos de las formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento 
embutido, sin que hubiese segregación de los componentes de sus componentes. La 
manejabilidad del concreto será de conformidad con el revenimiento formulado para el diseño 
de la mezcla. 
4. Mezclado del concreto y tiempo de colocación: 
Es recomendable usar mezcladoras mecánicas para el mezclado del concreto, y donde no sea 
posible se podrá realizar la mezcla manualmente, debiendo hacerse en una batea de madera 
limpia, o sobre una superficie impermeable, se elaborará la mezcla en seco hasta que todos sus 
componentes adquieran una distribución uniforme, para luego agregar agua en pequeñas 
cantidades hasta obtener un producto homogéneo. La mezcla de concreto fresco debe de tener 
una consistencia conveniente, plástica y trabajable, con la relación agua-cemento apropiada. 
5. Colocación Del Concreto Sobre Suelo Natural:  
Cuando se coloque concreto directamente la sobre tierra, esta deberá estar bien compacta y 
húmeda pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podrá colocarse 
hormigón sobre lodo, tierra porosa o seca o áreas que no hubiesen sido bien compactados con 
la densidad requerida. 
6. Colocación De Concreto Desde Altura:  
No se dejara caer concreto verticalmente, desde una altura mayor de 1.00 mts., cuando las 
condiciones de la obra requieran de esto, deberán someter a la aprobación del Supervisor el 
sistema, equipos y forma de cómo se colocará el concreto desde esa altura. 
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7. Adición De Agua Al Concreto:  
El constructor no deberá agregar agua al concreto premezclado o después de que el hecho en 
obra, hubiese sido dosificado con la cantidad inicial de agua y se hubiese iniciado el proceso de 
mezclado. El Supervisor o representante del propietario podrá rechazar la tanda del camión que 
se sorprenda agregando agua adicional, después de iniciado el mezclado o podrá rechazar la 
carga de concreto hecha en sitio que se le agregue agua. 
No se permitirá, por ningún motivo, que al concreto se le agregue agua, con la finalidad de 
mejorar la plasticidad del mismo. 
 APISONADO Y VIBRADO DEL CONCRETO 
En todos los fundidos se empleará el apisonado por vibración prodigando los puntos de vibrado 
lo necesario para que el efecto se extienda a toda la masa, sin indicar desagregaciones locales. 
El Contratista podrá usar cualquier método disponible de vibración, incluso vibración manual por 
medio de varillas “punta de bala”. 
 CIMBRAS (FORMALETAS O ENCOFRAMIENTO): 
Los moldes y formaletas para la estructura y elementos de concreto deben ser de construcción 
fuerte, rígida y completamente hermética, esto con el fin de evitar deformaciones debidas a la 
presión del concreto fresco, evitar la segregación y para permitir el uso repetido sin daño y 
deterioro. La superficie de la formaleta en contacto directo con el concreto debe ser lisa, sin 




1) Todos los andamios deberán estar construidos con materiales de buena calidad y 
deberán tener a resistencia necesario teniendo en cuenta las cargas y tensiones que 
habrán de soportar. 
2) Las piezas de madera utilizadas en la construcción de andamios, deberán estar en 
perfecto estado de conversación y no deberán pintarse para permitir que se descubran 
fácilmente por sus defectos. 
 
 ESCALERAS DE MANO 
1) Las escaleras de mano deberán asentarse sobre un plano regular y firme al igual que sus 
puntos de apoyo, de tal forma que, éstas no se desplacen. 
2) Si no fuera posible inmovilizar la escalera en la parte inferior, se le fijará sólidamente por 
la base. 
3) Si tampoco fuera posible sujetarla en la base, un hombre deberá estar al pie de la escalera 
para evitar su deslizamiento. 
 
 TRABAJOS SOBRE TECHO 
1) Para el acceso a los techos se situarán escaleras que reúnan los requisitos de seguridad 
establecidas para ellas. 
  
2) En techos con inclinación mayor de veinte grados se dispondrán barandas en el borde de 
los mismos, mallas o cualquier otro dispositivo de seguridad para evitar a los obreros 
caídas a diferente nivel. 
   
3) Es de carácter obligatorio el uso de cinturón de seguridad cuando la inclinación de los 
techos sea mayor a los 20º o bien que alcancen alturas mayores de 3 metros. Estos 
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 EXCAVACIONES  
1) Antes de iniciar una excavación o zanjeo se deberá proceder a tomar las siguientes 
medidas de seguridad: 
  
a) Limpieza del lugar de trabajo: Maleza, escombros, desechos, basuras, clavos, vidrios, 
madera con salientes (clavos), etc. 
 
b) Se deberá precisar el sitio por donde pasan las instalaciones subterráneas de 
conductores eléctricos, agua potable, teléfono y líneas principales de alcantarillas, para 
evitar accidentes por electrocuta miento, rompimiento de tuberías de agua potable, etc. 
 
c)  Se deberá inspeccionar la consistencia y estabilidad del terreno de manera que se 
compruebe que no se producirán derrumbes del terreno debido a antiguas 
excavaciones, pozos abandonados y otros que puedan presentar riesgos. 
   
d)  Cuando se realicen excavaciones que puedan afectar a construcciones existentes, 
deberá realizarse un estudio técnico a fin de determinar la necesidad de entibar las 
partes correspondientes y también cuando la profundidad sobrepase los 2 metros. 
 
e)  En todos los lugares de trabajo que se realicen trabajos de excavaciones o zanjeo en 
lugares de mucha circulación se deben colocar rótulos, señales y vallas que indiquen, 




En general todas las obras de cerramientos deberán cumplir con los requisitos de: 
 Reglamento Nacional de Construcción (RNC-07). 
 Reglamento y Especificaciones Estructuras de cerramientos según su tipo. 
 
1) Acero de refuerzo: 
Las varillas serán del tipo corrugado y deben cumplir con los requisitos de la especificación 
ASTM A615 (Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete 
Reinforcement). 
El acero especificado para el refuerzo de las paredes será Grado 60 (fy = 4,210 kgf/cm²). El 
refuerzo vertical será #3 y se colocará en cada celda. El refuerzo horizontal se colocará a cada 
dos hiladas y será #3. 
2) Panel de poliestireno 
Panel de poliestireno expandido será auto extinguible. 
El EPS (poliestireno expandido sinterizado) estará compuesto por carbono, hidrógeno y por el 
98% de aire. Se creara a partir de la polimerización del estireno, monómero.  
El espesor, el perfil y la densidad del ánima de poliestireno de los paneles será 8 cm a menos 
que los planos indiquen lo contrario. La densidad mínima normalmente utilizada será de 13 kg/m³ 
3) Electro malla 
La malla de acero será de elevada resistencia formadas por barras de diámetro mayor a 2 mm. 
La malla tendrá una geometría cuadrada y conectores que unan las 2 mallas ambos lados. 
 
 
4) Micro concreto para paneles 
Después de haber sido colocados los paneles en la obra, se anclan y completan con la aplicación 
de micro concreto sobre las dos caras.  
La resistencia del micro concreto característica de por lo menos 210 kgf/cm2. 
A menos que se indique en los planos el de la capa de micro concreto será de 25 mm. 
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 REPELLO Y FINO 
Los repellos se harán con mortero de cemento y arena con proporción de una de cemento por 
tres de arena. Los afinados se harán con una mezcla de una parte de cemento por una de arena 
cernida en un tamiz de 1/32” de ojo. Antes de repellar deberán de limpiarse y mojarse los muros, 
y cuando haya que repellar estructuras de concreto, deberán de picarse previamente para una 
mejor adherencia del repello. No se permitirá la aplicación de repellos sobre superficies de 
concreto sin la previa inspección de El Supervisor.  
 
 ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Trabajo requerido: 
Incluye trabajos relacionados con: 
Colocación de pernos, placas y anclajes. 
Escaleras metálicas y/o  pasamanos. 
Estructuras de refuerzo y apoyo para ventanería,  
Suministro e instalación de miembros estructurales para sostén de equipos mecánicos colgados 
de techos, apoyados al piso o paredes. 
Puertas, compuertas, plataformas de mantenimiento, rejillas de ventilación y drenaje,  etc. 
Suministro e instalación de miembros estructurales para sostén de equipos mecánicos colgados 
de techos, apoyados al piso o paredes. 




a. Este se realizara a través de oxicorte y esmerilado o plasma  
b. Previo al corte de elementos estructurales, estos deben tener marcadas sus longitudes y 
anchos de corte requeridos, ubicación de agujeros u otros datos requeridos para un corte 
preciso, el máximo error que se debe dar en marcado es 1 mm. 
c. Los cortes deben ser limpios, y estos no deben provocar distorsiones, de ser necesario 




Acero de placas y barras  
a. El acero estructural para las cartelas “gusset plate”, platinas, rigidizadores, placas base, 
angulares, y secciones tipo C, deberá cumplir con la especificación ASTM A36 (Standard 
Specification for Carbon Structural Steel), con una resistencia a la fluencia (Fy) de 36,000 
psi (2,530 kgf/cm²). No se admitirán elementos dañados que presenten algún tipo de 
deformación. 
Acero doblado en frio 
a) El acero estructural a utilizar en perlines y cajas armadas con perlines, deberá 
cumplir con la especificación ASTM A36 (Standard Specification for Carbon 
Structural Steel), con una resistencia a la fluencia (Fy) de 36,000 psi (2,530 
kgf/cm²). No se admitirán elementos dañados que presenten algún tipo de 
deformación. No se admitirán elementos dañados que presenten algún tipo de 
deformación. 
Acero doblado en caliente 
b) Vigas y columnas deberán cumplir con lo establecido en la norma ASTM A992 GR 50. No 
se admitirán elementos dañados que presenten algún tipo de deformación. 
c) Las secciones huecas rectangulares o cuadradas serán de secciones HSS que deben 
cumplir con estándar ASTM A500 Gr B con una resistencia a la fluencia (Fy) de 46,000 
psi (3234 kgf/cm²). Estos deben salir con las dimensiones requeridas de fábrica. 
Pernos: 
Los cuales deberán cumplir con la especificación ASTM F1554 (Standard Specification for 
Anchor Bolts, Steel, 36, 55 and 105 ksi Yield Strength), Grado 36. 
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La unión de elementos metálicos a elementos de concreto será a través de platinas de acero 
estructural y Pernos expansivos Hilti, tipo Kwik Bolt 3,  
 ACABADOS 
Los miembros terminados tendrán una alineación correcta y deben quedar libres de distorsiones 
torceduras, dobleces, juntas abiertas y otras irregularidades o defectos, los bordes, ángulos y 
esquinas, serán con líneas y aristas bien definidas. 
Las piezas a soldar se colocarán tan próximas unas a otras como sea posible y nunca deberá 
quedar separadas una distancia mayor de 4 mm, la frecuencia de soldaduras será tal que evite 
distorsión en los miembros y minimice los esfuerzos de temperatura.  
Todas las aristas de todos los elementos de que se encuentren vistos deben ser redondeadas, 
o biseladas de tal manera que se les quite cualquier elemento corto punzante o filoso. 
 PINTURA 
Después de su fabricación, las piezas serán limpiadas perfectamente por medios eficaces, 
deberán estar libres de escamas sueltas, oxidación, salpicaduras, escorias o depósitos de 
material fundentes, aceite, polvo y otras partículas extrañas.   
 
 
 PARTICIONES LIVIANAS 
Trabajo requerido: 
Utilización de los paneles tipo Emmedue  
Utilización de paneles con electro malla 
1) El panel a utilizar será del PSM80, con espesor de poliestireno de 80 mm, con armadura 
continua electrosoldada 195x100 mm Ø=2.3 mm de acero galvanizado de alta resistencia. 
2) En todo proceso, el curado del concreto y mortero debe aplicarse 4 veces al día por 10 
días. 
3) Se recomienda la aplicación (con máquina lanzadora), de una primera capa de mortero de 
cemento y arena no mayor de 2.50 cm de espesor en ambas caras del panel, suficiente 
para apenas cubrir la retícula de alambre. Luego de fraguar y curar el mortero de acuerdo 
a las condiciones locales, se aplicará una segunda capa no mayor de 2.50 cm. 
4) El micro concreto a utilizar tendrá una resistencia a la compresión, a los 28 días de edad, 
de 150 kgf/cm² (2,130 psi). El espesor de repello no debe exceder los 2.50 cm medidos 
desde la superficie del poliestireno. 
5) El repello se aplicará en dos capas, cubriendo en la primera la malla electrosoldada, 
teniendo como mínimo 3 días de separación entre ambas. 
6) Las varillas de anclaje deberán ser de 3/8 in con una separación de 40 cm, colocadas de 
forma alterna, sobresaliendo 45 cm del NPT. 
7) Los paneles deberán amarrarse por pares antes de su colocación en anclaje. 
8) El amarre entre panel y panel podrá ser con alambre #18 @ 30 cm en ambas caras del 
panel. 
9) En juntas verticales de paneles podrá colocarse fabrimalla de unión de 4 in en ambas caras 
del muro, amarrándolo @ 15 cm con alambre #18 en forma de zigzag. Cuando el panel se 
encuentre próximo a la columna, ambos serán recubiertos con fabrimalla de unión. 
10) Las varillas de acero de anclaje deben quedar en la parte interior del panel entre la malla y 
el aislante. 
11)  cortar o quemar parcialmente el aislante que quedará alrededor de las varillas para facilitar 
su instalación y mejorar la adherencia del mortero una vez aplicado. 
12) Una vez puesto el panel se amarrará a los anclajes con alambre #18. 
13) Los vanos de puertas y ventanas serán reforzados como norma general, con cercha zigzag 
continua de alambre de acero calibre 14 de 7.50 cm (3 in) x 2.40 m. 
14) Se rebajará el poliestireno mínimo 5 cm del borde de los vanos para lograr una masa de 
mortero que recibe los marcos de puertas y ventanas. 
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15) Reforzar con acero adicional, el borde del dintel cuando la longitud del vano supera los 1.20 
m. 
16) En instalación de tuberías de agua y electricidad, se removerá el aislante justo y necesario 
rellenando de mortero. En caso de que se corte la malla del panel, se deberá reponer con 
fabrimalla. Si el hueco realizado para la instalación es demasiado grande, deberá ajustarse 
con poliestireno, para luego realizar el relleno. 
 
 
 CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS 
 
 Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse  serán de 4”x4” cuadradas. 
 Todas las cajas de salida tendrán por lo menos 1½” de profundidad debiéndose sin embargo, 
instalarse cajas de mayor profundidad cuando así lo requiera el diámetro del conduit al que 
está conectado el artefacto que se instala en la caja, o al número de conductores que tengan 
que colocarse dentro de la misma. 
 Todas las cajas de salida para tomacorrientes serán de 4”x4” y deberán estar provistas con 
tapas de repello con un levantamiento no menos de ¼”.   Con la aprobación escrita del supervisor  
y en casos especiales y sólo cuando la construcción no lo permita, se permitirán cajas menores.  
Las tapas de repello en general, se colocarán en sentido tal, que permitan la instalación de 
apagadores posición vertical y los y tomacorrientes en posición horizontal. 
Para la identificación de los conductores en los circuitos se usarán los mismos colores de las 
diferentes fases y se conservará un color uniforme en todo la construcción, todo de conformidad 
al Código Eléctrico.  
  Neutro: blanco o gris 
 Tierra de protección: bicolor verde amarillo 
 Fase R: Azul 
 Fase S: rojo 
 Fase T: negro 
Para los alimentadores se podrá usar conductores de un mismo color pero las terminales serán 
recubiertas con cinta adhesiva plástica de los colores de Códigos para su debida identificación 
en el panel. 
Luminarias. 
Las luminarias y accesorios deberán quedar firmemente sujetas a la estructura del edificio por 
medio de pernos o anclas de plomo  
 
Toda luminaria empotrada se ajustara con la superficie acabada de manera que la luz no se filtre 
entre  el cielo y la moldura de la luminaria. 
Apagadores y Tomacorrientes. 
Los apagadores deberán conectarse a los circuitos en tal forma que nunca interrumpan  el 
conductor neutro.  Es decir, que estarán conectados a la línea viva. 
Los tomacorrientes serán instalados de forma horizontal en las cajas de salida en los lugares 
indicados en los planos.  Serán de la calidad indicada, amperaje y voltaje requerido en los planos. 
Los apagadores y tomacorrientes serán colocados a una altura uniforme, la que será determinada 
en definitiva por el inspector. Como regla general las salidas serán instaladas a las siguientes 
alturas. 
            Apagadores                            :                 1.20 mts  
            Tomacorrientes                       :                0.40 mts SNPT 
            Tomacorrientes en muebles   :                0.10 mts Sobre superficie del Mueble 
 
 
Canalización de Datos 
 Consistirá en la colocación de una caja 4”x4” x11/2” del tipo UL, se iniciara a 0.40 metros 
SNPT y finalizara 0.25 sobre del cielo canalizado con tubería conduit PVC ¾”. 
 
  
 Br. Francela Uriarte Aguilar 
               Página 56 
Tutor: Arq. Hugo Mendoza 
 
 CLIMATIZACION  
        (AIRE ACONDICIONADO) 
 
EQUIPOS: 
Se suministrara e instalara todos los equipos indicados en los planos y descritos en estas 
especificaciones. Los Mini Split de pared deberán ser tipo Inverter eficiencia ser 16. 
 
a. General: El equipo consiste de unidad tipo “Split” equipada con los siguientes elementos: 
 
Unidad evaporadora con su serpentín de enfriamiento, filtros y abanicos, tubería de cobre de 
interconexión, motores con sus correspondientes arrancadores y controles. 
 
b. Unidad evaporadora: La unidad evaporadora consistirá de serpentín de enfriamiento, 
completo de pana de drenajes y gabinete aislado todo de acuerdo con las normas de ARI 
STANDAR 210/240, 340/360. 
 
El serpentín de enfriamiento será de aletas de aluminio adheridas mecánicamente a tubos de 
cobre, sin costuras de 5/8” y probado a 375 lbs., por pulgadas cuadradas, debe incluir de fábrica 
las válvulas de expansión y doble circuito de refrigerante. 
 
La pana de drenaje será de plástico PVC de doble pendiente y aislado, con conexión para 












Registro Público de la Propiedad Mercantil ya finalizado 
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XVII. PROYECTOS VARIOS 
 
Dentro del periodo de mis prácticas me sugirieron tanto  mi tutor el Arq. Hugo Mendoza como el 
Arq. Cristian Guevara, realizar labores acorde también al quehacer del arquitecto como el 
diseño, por lo tanto CODUSA me encomendó la elaboración de viviendas adaptadas a la 
realidad de nuestro país, que tuvieran confort, sencillez; funcionalidad y facilidad económica 
para el sector medio y alto del país. 
  
Durante el trabajo de gabinete me propuse diseñar viviendas considerando los requerimientos 
solicitados, a continuación presento las propuestas realizadas a nivel de anteproyecto. 
 






Esta vivienda contiene tres habitaciones con un baño, sala, comedor y lugar de aseo; en la 
parte de la fachada contiene en una de sus paredes una fachaleta  de 7.22 m², una pequeña 
jardinera 1.88m de largo por 1.15m de ancho. 
El techo está oculto y es a una sola caída, se puede observar que en su fachada presenta 6 
ventanas amplias de 0.50m  por 1.84m quedando a una altura de 0.26m del piso terminado 
en el ambiente de la sala y a 0.50m de la parte derecha del cuarto. 
 
Vista en planta de modelo 3d Fachada principal de vivienda 
 Br. Francela Uriarte Aguilar 
               Página 58 
Tutor: Arq. Hugo Mendoza 
 
 
 Vivienda 2: esta propuesta se da a petición de un cliente, el cual quiere construir una 
vivienda en la Isla de Omete, el requerimiento a considerar es: 
1. Área de construcción 100m² 
2. Terraza de 80 m² 
3. Tres habitaciones(una principal) 
4. Sala 
5. Cocina-comedor 
6. Estudio  















Área total: 9.35 m2, Cocina con desayunador pequeño incluido  
 
Fachada de vivienda modelado en Sketchup 
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Modelo 3d en planta 
Corte #1: sala, estudio y baño 
Corte #2: cocina, comedor, baño y habitación 
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XVIII. PROPUESTA DE REMODELACION DE APARTAMENTO (MODELO 3D) 
 
Este apartamento está ubicado en pista del Dorado (Managua, Nicaragua); el cual consta 
de 3.19 m de ancho por 19.66 m de largo, lo cual fue un reto a la hora de reorganizarlo, 
se requirió colocar una sala con atención al cliente, a continuación se presentan 3 
propuestas tanto de fachada principal como de reordenamiento interno. 
 Propuesta #1: 
 
 
Corte #4: sala, cocina 
Corte #3: Estudio  
Fachada #1 
 Br. Francela Uriarte Aguilar 
               Página 61 















Corte #1: primera y segunda planta del apartamento 
Corte#2: primer piso en planta. 
Corte #3: Segundo piso en planta 
Fachada #2 
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Corte #1: primera y segunda planta 
Corte#2: segundo piso (estudio, sala de estar y baño) 
Fachada #3 
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Corte#1: primer y segundo nivel 
Corte#2 
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Capítulo 5 EVALUACION DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES
 
Para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico de la UNI, 
se  programó reuniones periódicas con las autoridades involucradas en dicho proceso, siendo 
estas: 
 
1. Arq. Hugo Mendoza Ruiz  Tutor de las Prácticas Profesionales Supervisadas 
2. Arq. Cristian Guevara   Responsable Gestión de Procesos de Graduación,  
FARQ, de la UNI. 




XIX. DE LAS REUNIONES CON EL TUTOR DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS. 
 
Una vez recibida la carta por parte de la Facultad de Arquitectura de la UNI, con fecha 1º de 
Marzo del 2016, donde se me aprobaba el inicio de las Prácticas Profesionales, PP, procedí a 
contactar al  Arq. Hugo Mendoza, en su carácter de tutor, al cual visite en su oficina, ubicada en 
el tercer piso del Edificio Rigoberto López Pérez de la UNI, en donde el viernes 04 de marzo del 
año en curso, sostuvimos la primera reunión de cara a coordinar el proceso tutoría. 
 
En dicha reunión le hice entrega de la copia de dicha carta y consensuamos fechas para realizar 
reuniones de planificación del trabajo y del documento a elaborar, acordamos reunirnos por lo 
menos cada quince días en la oficina del Arq. Mendoza, para evaluar avances y por lo menos 
una vez al mes en las oficinas de CODUSA, para evaluar en sitio dichos avance, además de 
poder observar las condiciones y entorno de trabajo de gabinete (oficina). 
 
Analizamos también la posibilidad de coordinar una visita de campo, de una de mis asignaciones 
en el área de supervisión de obras. También establecimos la importancia de programar una 
pronta reunión con el Arq. Cristian Guevara, quien es el Responsable de Gestión de Procesos 
de Graduación de la Facultad de Arquitectura de la UNI, 
 
Consensuamos realizar dicha visita en las instalaciones de la Empresa CODUSA, para la primer 
semana del mes de Abril, fecha en que coincidió con mis labores de gabinete (trabajo de oficina), 
para el ello el Arq. Mendoza, se comprometió a realizar las coordinaciones pertinentes (fecha, 
hora, local, transporte, etc.), con el Arq. Guevara. 
 
 
XX. DE LAS REUNIONES CON EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE GRADUACIÓN  
 
Durante el periodo de gestión del inicio de las Prácticas Profesionales Supervisadas, me 
contacte en varias oportunidades con el Arq. Cristian Guevara, pero fue hasta el viernes 01 de 
Abril de los corrientes, cuando oficialmente me reuní con él y el Tutor Arq. Hugo Mendoza, 
quienes me visitaron en las oficinas de CODUSA, en esta ocasión le presenta a ambos mi 




Presente copia de documentos que había empleado en 
los trabajos de supervisión de unas cajas para un 
sistema de agua potable en el sector del Mayoreo, así 
como el avance del diseño en 3d de vivienda, de paso 
el Arq. Guevara me ha sugerido realizar algunos 
cambios en el diseño de la vivienda, los cuales 
incorpore posteriormente. 
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El diseño de vivienda obedece a una solicitud del Gerente Ing. Duarte, para incluir en el portafolio 
de la Empresa, proyectos de una propuesta de vivienda mínima, dirigida a un sector pudiente de 
la población. Debería de aprovechar al máximo el espacio y presentar propuesta. 
 
En la reunión sostenida entre el Arq. Guevara, Arq., Mendoza y el Gerente General Ing. Fénix 
Duarte, el Arq. Guevara, sugirió modificar un poco el contenido del Plan de Trabajo, para ello 
pidió hacer más énfasis en la parte arquitectónica, en este caso centrarse con más fuerza en las 
propuestas de diseño de viviendas con Sistema Covintec, finalizar dichos diseños los cuales una 











XXI. DE LAS REUNIONES CON EL GERENTE DE LA EMPRESA 
 
El primero de Abril en compañía del Arq. Cristian Guevara, y el Arq. Hugo Mendoza, nor 
reunimos en las oficinas de CODUSA, con el Ing. Fenix Camilo Duarte Espinal, Gerente General 
de la Empresa. En dicha renion el Ing. Duarte brevemente describio el proceso de fundacion de 
su empresa y de su experiencia como estudiante en la carrera de Arquitectura de la UNI. 
 
Sobre el trabajo que me ha delegado. También de forma breve narro, los diferentes proyectos 
en que me involucrado y de las expectativas de apoyarme en obtener conocimientos adicionales 
en la parte de presupuestos y formulación de proyectos para ampliar el portafolio de CODUSA. 
Agradeció la visita de la UNI y se comprometió a ayudar para que la pasantía sea un éxito y así 
el poder retribuir al poco tiempo que fue alumno activo de la FARQ – UNI. 
 
El Ing. Guevara solicito que a la pasante, se le adicionara en su plan de trabajo, más contenido 
afín a la carrera de Arquitectura, lo cual se podría ver plasmado en la propuesta de diseño de 








El Arq. Guevara sugiere otro tipo de solución al espacio 
de la Cocina Comedor. 
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XXII. CONCLUSIONES DEL INFORME 
En este periodo de seis meses en el que he desarrollado mis prácticas profesionales, para optar 
el título de arquitecto, puedo manifestar que ha sido una experiencia única, ya que logre aprender 
el significado de trabajar  en la vida profesional, poniendo en práctica mis conocimientos 
adquiridos en los cinco años de la carrera, desarrollando modelos de viviendas según 
requerimientos solicitados. Además logre aprender en gran manera actividades tales como, 
supervisión de obras, participación en procesos de licitación, elaboración de take off, compra de 
materiales de construcción y reclutamiento de personal, aspectos que solo podía experimentar 
trabajando en una oficina relacionada al sector construcción, como valor agregado puedo 
manifestar que en tan poco tiempo obtuve el nombramiento de Higiene y Seguridad del Trabajo 
por lo que lleve, capacitaciones en el Instituto de Seguridad Social (INSS). 
Concluyo expresando de que no haber sido por el apoyo del Ingeniero Fénix Duarte Espinal 
(Gerente General de CODUSA) que me permitió empaparme de experiencias y conocimientos, 
así como del apoyo de las autoridades de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Ingeniería no hubiese sido posible finalizar con buen término esta agradable experiencia.  
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 FOTOS: LUGAR REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 
BR.FRANCELA URIARTE EN BAJOT 
ENTREGANDO LA SEGUNDA BITACORA DE TRABAJO Y 
EXPLICANDO EL TRABAJO REALIZADO AL ARQ.HUGO MENDOZA 
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EL INGENIERO FENIX DUARTE Y FRANCELA URIARTE EN UNA 
VISITA REALIZADA POR EL TUTOR ARQ.HUGO MENDOZA 
VISITA DEL ARQUITECTO. CRISTIAN 
GUEVARA EN LA OFICINA DE CODUSA 
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Debido a mi participación  en la supervisión del proyecto de la Construcción del Registro Público 
de la Propiedad Mercantil siendo el dueño la Corte Suprema de Justicia, en donde fui nombrada 
responsable de Higiene y Seguridad Laboral, tuve la oportunidad de participar en seminarios 
donde podre calificar como técnico de Higiene y Seguridad Ocupacional  ante el Ministerio del 
Trabajo (MITRAB) siendo un valor agregado para el inicio de mi carrera profesional. 
 A continuación constancias de participación activa en charlas brindadas por el Instituto dé 
Seguridad Social; actualmente estoy tramitando ante el INSS, la certificación oficial de mi 
participación en el Tema de Higiene y Seguridad Ocupacional.  
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